Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie
Voortgangsrapportage Tweede Kamer

<table>
<tr><td>1. Omschrijving</td><td colspan="4">Het Aanvalsprogramma behelst het realiseren van een bruikbare, gebruiksvriendelijke, betrouwbare, veilige, flexibele, toekomstvaste en betaalbare informatievoorziening voor de Nederlandse politie.

Het Aanvalsprogramma draagt bij aan de kabinetsdoelstelling ‘Slagkracht voor onze professionals’, i.e.’Politie en OM zijn effectief opererende organisaties met méér slagkracht. Een forse vermindering van bureaucratie en papierwerk zorgt ervoor dat 'blauw' méér op straat komt. En onze professionals worden beter beschermd tegen agressie en geweld.’.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2. Plan</td><td>Datum</td><td>Versie</td><td colspan="2">Document</td></tr>
<tr><td>19 september 2011</td><td>Definitief</td><td colspan="2">Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011-2014</td></tr>
<tr><td>Toelichting</td><td colspan="4">Op 26 oktober 2011 heeft de Tweede Kamer het Aanvalsprogramma besproken.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3. Overzicht herijkingen</td><td>Datum herijking</td><td>Versie</td><td colspan="2">Document</td></tr>
<tr><td>6 juli 2012</td><td>Definitief</td><td colspan="2">Bijstelling Aanvalsprogramma Tweede helft 2012 en doorkijk 2013</td></tr>
<tr><td>Toelichting</td><td colspan="4">Op 26 april 2012 heeft de minister, mede naar aanleiding van het oordeel van de Review Board, de Tweede Kamer gemeld dat het Aanvalsprogramma tot dan toe niet volgens plan is verlopen. Na het terugtreden van de toenmalige Chief Information Officer (CIO) politie heeft de minister een interim CIO opdracht gegeven om aanbevelingen van de Review Board uit te voeren. Hij wordt ondersteund door een interim CTO (Chief Technology Officer) politie. De interim CIO is eindverantwoordelijk voor alle ICT-activiteiten van de politie (vraagbundeling, aanbod en regie van vraag en aanbod). De opdracht van de interim CIO en de interim CTO bestaat uit:
• Bijstellen van het Aanvalsprogramma, waaronder het binnen de beschikbare capaciteit opstellen van een realistisch plan voor de tweede helft 2012 en de eerste helft 2013, met het borgen van de continuïteit van de technische infrastructuur als hoogste prioriteit. De doelen en de beoogde resultaten zijn niet veranderd ten opzichte van het oorspronkelijke Aanvalsprogramma.
• Opstellen van een voortgangsrapportage over de periode na de aanbieding van het Aanvalsprogramma aan de Tweede Kamer;
• Voorstellen doen voor de organisatie en de bemensing van de informatievoorzieningsfunctie van de politie.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4. Externe kwaliteitstoetsen</td><td>Datum</td><td>Uitvoerende partij</td><td>Type</td><td>Object (scope en onderzochte periode)</td></tr>
<tr><td>22 februari 2012
13 maart 2012</td><td>Het Expertisecentrum</td><td>Review</td><td>De externe kwaliteitstoetsen betreffen het totale programma en de periode sinds de laatste toets.</td></tr>
<tr><td>6 maart 2012
10 april 2012
29 juni 2012</td><td>Review Board Aanvalsprogramma</td><td>Review</td><td>Idem.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5. Investerings-kosten 2012</td><td>Initiële begroting</td><td>Actuele begroting</td><td colspan="2">Bestedingen en verplichtingen</td></tr>
<tr><td>€ 105 miljoen</td><td>€ 87,2 miljoen</td><td colspan="2">€ 20,9 miljoen</td></tr>
<tr><td>Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten</td><td colspan="4">De bijstelling van het Aanvalsprogramma heeft geleid tot een lagere begroting van de investeringskosten in 2012. Deze investeringskosten zullen later worden gemaakt en worden opgenomen in een meerjarige begroting.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6. Doorlooptijd</td><td>Startdatum</td><td>Initieel geschatte einddatum</td><td colspan="2">Actueel geschatte einddatum</td></tr>
<tr><td>19 september 2011</td><td>31 december 2017</td><td colspan="2">31 december 2017</td></tr>
</table>

Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	N.v.t.		
7. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel
	19 september 2011	29628, nr. 269	Aanbiedingsbrief AVP IV politie 2011 – 2014
	31 oktober 2011	29628, nr. 279	Financiering AVP IV politie
	26 april 2012	29628, nr. 312	Voortgang Aanvalsprogramma IV Politie 2011 - 2014
	9 mei 2012	29628, nr. 316	Interim-vervulling CIO-functie politie
8. Peildatum	De peildatum is 1 juni 2012.		

Aanvullende informatie

Behaalde resultaten	Ofschoon de uitwerking in deelprogramma's en de uitvoering van het Aanvalsprogramma niet volgens plan zijn verlopen, zijn wel de onderstaande resultaten behaald. Vanwege de herijking van het Aanvalsprogramma heeft de Programmaraad Aanvalsprogramma een groot aantal resultaten nog niet definitief vastgesteld. De Programmaraad zal de resultaten op korte termijn vaststellen.
Borging	• Het aantal grote storingen ('prio-1-incidenten') is op basis van de huidige definities van 4067 in 2010 gedaald naar 1454 in 2011. Deze daling heeft zich doorgezet naar minder dan 150 prio-1-incidenten in het eerste kwartaal van 2012 en draagt bij aan de stabiliteit van de ICT-systemen in het algemeen en in het bijzonder van de BVH. • Een tool voor automatische monitoring van componenten van de basisvoorzieningen is opgeleverd. Bepaalde verstoringen worden daardoor eerder opgemerkt en worden voorkomen in de *operations control room* in plaats van door de gebruiker zelf. • De serviceafspraken over de ICT-dienstverlening zijn landelijk gestandaardiseerd en vastgelegd in een goedgekeurde ICT-Diensten Catalogus Politie (IDC). • De gunning van de nieuwe Basisvoorziening Netwerken (BVN) is afgerond en een contract met KPN is getekend. De bestaande dienst wordt met BVN 1 op 1 vervangen. De pilot als test voor de start van de uitrol is succesvol verlopen. • De overgang naar een nieuwe mobiele telefonieprovider is afgerond voor 65.000 telefoonabonnementen. Dit betekent een besparing van € 7 mln. op jaarbasis. • De technische infrastructuur van de zeven rekencentra van de vts Politie Nederland is geïnventariseerd. Deze inventarisatie is de basis voor de uniformering van de rekencentra. • Het aantal applicaties is van 1899 teruggebracht naar 1244 (april 2012). Door het saneren van applicaties (en koppelingen) neemt de complexiteit van het applicatieportfolio af en wordt de beheersbaarheid verbeterd. De volgende bekende applicaties zijn onder andere gesaneerd: het BedrijfsProcessenSysteem (BPS), het boeteafhandelingssysteem (Tobias) en het plannings- en controlsysteem (PCS/CMS).
Verbetering	• Er zijn drie nieuwe releases van de Basisvoorziening Handhaving geïmplementeerd (1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4), waaronder de vereenvoudiging van zestien formulieren conform het Aanvalsprogramma. • De tijdelijke vervanger van de Basisvoorziening Opsporing is geselecteerd, namelijk Summ-IT. De vts Politie Nederland heeft een driejarig licentiecontract afgesloten met de leverancier van Summ-IT.

	• Het Data Warehouse van de Basisvoorziening Informatie is geladen met de historische gegevens van alle korpsen over een periode van 5 jaar. • Het Integraal Bevragen van de Basisvoorziening Informatie is bij 15 korpsen geïmplementeerd. • Het sturingsinstrument ten behoeve van de opsporing (BOSZ) is uitgerold naar alle korpsen. Hiermee is een voorziening operationeel waarmee opsporingszaken beter worden gevolgd en efficiënter worden afgehandeld. • Er zijn diverse voorbereidingen getroffen voor het realiseren van voorzieningen in het kader van Dag 1 gereedheid. De onderstaande voorzieningen kunnen in gebruik worden genomen zodra de Wet Nationale Politie ingaat, omdat er tot die tijd geen onomkeerbare stappen worden gezet: o Huisvestingsdatabase; o Contractregister; o Geconsolideerde financiële rapportages/inzichten; o Geconsolideerde inzichten formatie/bezetting; o Nationale Internetsite (www.politie.nl); o Nationale startpagina Intranet; o HRM-loket o Nationaal Dashboard Operatiën.
Vernieuwing	• Een architectuurmethodiek is opgesteld. • Een samenhangend architectuur proces zijn ontwikkeld. • Een PID Standaardisatie hoofdlijnen businessprocessen is opgesteld. • Het Business Intelligence Competence Center (BICC) is gerealiseerd.
Transitie	• Het PID Nieuwe IM-Organisatie (NIMO) is gereed, als basis voor de kwartiermaker van de Dienst IM i.o..
Opdrachtgever-schap	• Op basis van het beleid en de wet- en regelgeving zijn de departementale prioriteiten gesteld ten aanzien van de informatievoorziening van de politie. • De kaders voor de informatievoorziening van de politie zijn gesteld. • De systematiek Samen voor succes voor de monitoring van het Aanvalsprogramma is vastgesteld. • De Programmaraad is opgericht. • De Reviewboard is ingesteld.