Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

TER BESLISSING

Datum
16 december 2022

Onze referentie
RWS-2022/37758

Opgesteld door
RWS Bestuursstaf

Beslistermijn
23 december 2022

Aan Minister
Van DG RWS

nota

Gesprek infrasector met betrekking tot groot onderhoudsprojecten in 2023

Aanleiding

De infrasector heeft in het rondetafelgesprek met de Tweede Kamer haar zorgen geuit over de orderportefeuille met groot onderhoudsprojecten voor 2023. De infrasector zou 'thuis komen te zitten'. In het debat van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van 23 november jl. heeft u toegezegd de kamer te informeren over het gesprek dat u hierover met de infrasector zou aangaan.
In de bijgevoegde brief treft u het voorstel aan hoe de Tweede kamer te informeren over de acties die u in dit kader uitvoert. Deze acties zijn in lijn met wat u in eerdere kamerbrieven heeft gemeld.

Geadviseerd besluit

Akkoord op en verzending van bijgevoegde brief naar de Tweede Kamer.

Kernpunten

- De infrasector maakt zich zorgen over de orderportefeuille met groot onderhoudsprojecten voor 2023. De sector zou 'thuis komen te zitten'.
- De Tweede Kamer heeft de minister verzocht hierover het gesprek met de sector aan te gaan.
- De instandhoudingsopgave is zeer groot. Alles tegelijk doen is niet mogelijk. Goede beheersing van de opgave is dus belangrijk.
- Dat wordt bereikt door onder meer te werken met een meerjarenopdracht. Dit zorgt voor stabiliteit in de onderhoudsprogrammering en continuïteit in de orderportefeuillestroom richting de infrasector.
- Programmering betekent tevens prioriteren. Contractuele verplichtingen, wettelijke taken en bestuurlijke verplichtingen evenals het waarborgen van constructieve veiligheid van constructies zijn prioritair.
- In de kamerbrief van 16 september is aangegeven dat Rijkswaterstaat met de extra middelen uit het coalitieakkoord de komende jaren tenminste elf projecten toevoegt aan de programmering. In het commissiedebat is gesproken over zes projecten die al in 2023 zouden worden uitgevoerd. Achtergrond bij dit aantal en welke dit precies zijn is niet te achterhalen. Van de genoemde elf projecten worden er uiteindelijk drie in 2023 uitgevoerd.
- Daarnaast is de Tweede kamer met, bij de rapportage Staat van de Infrastructuur gevoegde, kaarten geïnformeerd over de grootschalige werkzaamheden die in 2023 gaan plaatsvinden.
- Ook vindt er periodiek overleg plaats met de sector via onder meer het Bestuurlijk overleg met de brancheorganisaties en de Taskforce Infra. In de

eerst volgende gesprekken met de markt zal opnieuw specifiek aandacht worden besteed aan de zorgen met betrekking tot de orderportefeuille
- In Q1 van 2023 wordt de kamer opnieuw geïnformeerd over de voortgang en effecten van de aanpak gericht op de verbetering van de samenwerking met de markt.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Kamerbrief met de invulling van de toezegging uit het debat met de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat om in gesprek te gaan met de infrasector (23 november 2022)	

Datum
16 december 2022

Onze referentie
RWS-2022/37758

Bijlage(n)
1

Aan
Minister

Van
DG RWS