Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

Directoraat-generaal
Realisatie Groene Groei

Aan de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei

Auteur
[redacted]

TER BESLISSING
Datum aangemaakt
6 oktober 2026

Kenmerk
KGG_DGRGG / 108550307

nota
TER BESLISSING

Nota bij Kamerbrief voortgang afhandeling mijnbouwschade Limburg

Konie aan
[redacted]

Bijlage(n)

Parafenroute
[redacted]

Aanleiding

Op 3 juni is tijdens het Commissiedebat mijnbouw met de Tweede Kamer gesproken over de schadeafhandeling in Limburg. U heeft tijdens dit debat aan de Tweede Kamer toegezegd om per Kamerbrief te reageren op de motie[1] van Tweede Kamerlid Kops (PVV) en ook in te gaan op de voortgang en de vervolgstappen van de schadeafhandeling in Limburg. De Kamerbrief is afgestemd met de gedeputeerde Demollin en wethouder Heerlen Gelderblom, het Instituut voor Milieu, Mens en Mijnbouw Limburg (I3ML), de Commissie Mijnbouwschade (CM) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd de Kamerbrief ook naar de Eerste Kamer te versturen door bijgevoegde brief te ondertekenen.

Kernpunten

- De afhandeling van mijnbouwschade vindt plaats in nauwe samenwerking met de regio.
- De regio heeft in het laatste bestuurlijk overleg een stevig signaal afgegeven. Men vindt het lastig uitlegbaar dat er weer vertraging is en vraagt zich af of dit de laatste vertraging is of dat er geen grip is op de planning.
- Elianne Demollin heeft voorts aangegeven de brief niet te zakelijk te willen insteken maar vooral ook te benadrukken hoe vervelend het is dat bewoners langer moeten wachten.

[1] Kamerstuk II 32849, nr. 301

- Iedere particuliere huiseigenaar met de hoofdwoning in het schadegebied krijgt in de komende jaren de gelegenheid om een schademelding te doen.
- Er zijn 324 aanvragen ingediend. 248 aanvragen komen in aanmerking voor een schadeopname. Er zijn 211 schadeopnames afgerond.
- 74 van de 324 aanvragen komen nu nog niet in aanmerking voor een schadeopname. De CM laat nu met hoge resolutie satellietbeelden nieuwe bodembewegingskaarten maken om met meer detail deze aanvragen te kunnen onderzoeken. Helaas heeft dit wel tot vertraging geleid.
- De eerste conceptadviezen zullen eind september gereed zijn. In de weken daarna kunnen de eerste tegemoetkomingen worden betaald.
- De schadeafhandeling verloopt helaas langzamer dan werd verwacht. De afhandeling zal, na deze eerste groep, versnellen door de automatisering van verschillende processtappen en door de opgedane ervaring.