

Aan de Staatssecretaris Mijnbouw

**Programma DG Groningen en  
Ondergrond**

Directie Versterken en  
perspectief Groningen

**Auteur**

[Redacted]

**TER BESLISSING**

**Datum**

9 oktober 2023

**Kenmerk**

PDGGO-DVPG / 38013353

# nota

Kamerbrief alternatieven voor isoleren voor  
woningen in Groningen en Noord-Drenthe

**Kopie aan**

**Bijlage(n)**

2

**Parafenroute**

[Redacted signature lines]

## Aanleiding

Tijdens het Commissiedebat Mijnbouw op 28 september jl. heeft u de Kamer een brief toegezegd waarin u de alternatieven schetst voor de aanpak voor het isoleren van woningen in Groningen. Bijgevoegd een brief waarin u invulling geeft aan deze toezegging.

## Geadviseerd besluit

U kunt akkoord gaan met bijgevoegde brief en de bijlage voor versturen aan de Kamer.

## Kernpunten

- De brief bevat een eerste inschatting van de consequenties. Voor een nauwkeurigere inschatting is onder meer een doorrekening van het MJVP noodzakelijk.
- Alle opties kennen aanzienlijke bezwaren en zorgen in elk geval dat de versterking en veiligheid wordt vertraagd.

## Toelichting

- Op basis van de inbreng van de Kamer zijn in de brief de volgende 4 opties geschetst:
  1. Doorgaan met huidige werkwijze; alleen meenemen van isoleren bij middelzware en zware versterkingen en logische verduurzaming bij lichte versterkingen, de rest van de woningen valt onder maatregel 29.
  2. Meenemen van isoleren bij alle nog te versterken huizen; dit betreft 5500 – 8000 extra woningen waar isolatie wordt meegenomen.
  3. NCG alle huizen in de versterking en de contouren daaromheen laten isoleren. Deze contouren zouden nader moeten worden bepaald, maar dit

**Programma DG Groningen en  
Ondergrond**

Directie Versterken en  
perspectief Groningen

**Kenmerk**

PDGGO-DVPG / 38013353

betreft tussen de 30.000 tot maximaal 215.000 woningen (= totaal aantal woningen in de 5 versterkingsgemeenten).

4. Volledig vergoeden van verduurzaming voor alle inwoners in Groningen en Noord-Drenthe; dit betreft naar verwachting 300.000 woningen die nog niet volledig zijn geïsoleerd.
- De extra kosten per woning zijn verschillend indien NCG de huizen zelf meeneemt (€ 14.000 per woning), of als er wordt gekozen voor het ophogen van de vergoeding binnen maatregel 29 (€ 8.000 per woning), omdat bij uitvoering door NCG de ISDE bijdrage niet kan worden meegenomen.